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The purpose of the thesis was to create a guideline for the development of the supervision 
of building services systems as part of the production process of Bonava Suomi Oy's. The 
regulations and general guidelines for the building services supervision as well as the 
construction control system were examined and mapped out for this study. The common 
practices and usual challenges of building services supervision were investigated by in-
terviewing professionals. The aim was to find out how building services supervision 
should be developed to support Bonava Suomi Oy's production targets and the company's 
strategy in the future. 
 
The study revealed that a little is said about the supervision of building services, as well 
as about expert supervision in construction in general, in the Finnish law and construction 
control orders. Although the Bonava Group operates in Northern Europe and the Baltic 
countries, and there are some differences in the regulation of construction between the 
countries, this work was only carried out for the purposes of Bonava Suomi Oy. The 
regulations concerning other countries, and how they differ from Finland was not studied 
in this thesis. During the study, reference cards and commonly used checklists were read. 
Based on the information collected, an audit document was drawn up with the proper 
functionality of the building services equipment in mind. This document can be used as 
a checklist in Bonava’s projects by the building services supervisor. 
 
The study showed that there is a demand for further development of building services 
supervision. Building services play an important role in creating healthy and safe living 
conditions. Energy efficiency requirements will continue to tighten and technical systems 
will be increasingly automated. In the future, more and more expertise is needed in the 
building services supervision. The need for cost awareness is also underlined as technol-
ogy advances at a high rate. Based on the factors that emerged from the interviews, the 
Bonava approach could be a more comprehensive role of a building services expert, 
which is not limited merely to site monitoring and supervision. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän työn tarkoituksena oli tutkia TATE-valvontaa rakennushankkeen osana ja pyrkiä 
löytämään suuntaviivoja TATE-valvontatoiminnan kehittämiseen Bonava Suomi Oy:n 
omassa tuotannossa. Bonava rakennuttaa ja rakentaa asuinkerrostaloja, ja pyrkii erottau-
tumaan laadukkaiden ja toimivien kotien tarjoajana. Talotekniikka muodostuu koko ajan 
merkittävämmäksi asuinkerrostalohankkeen osatekijäksi. Eri tekniikoiden suunnitelmien 
mukaisen toiminnan varmistamiseksi pitää huolehtia suuresta määrästä yhteensovitta-
mista, laadunvarmistusta ja toimintakokeita. Tutkimuksessa ei haluttu käydä läpi kaikkia 
TATE-valvojan hankkeen aikana suorittamia tarkastuksia yksityiskohtaisesti, vaan kes-
kittyä hyvän yleiskuvan aikaansaamiseen. Haluttiin selvittää, mitä pitää tarkastaa, ei mi-
ten pitää tarkastaa. Lisäksi haluttiin saada selville, mitä rakentamista koskevissa säädök-
sissä ja määräyksissä on TATE-valvonnasta mainittu. 
 
Tutkimuksessa käytiin läpi valvonnan ja rakentamisen ohjaukseen liittyviä määräyksiä ja 
ohjeita. Lisäksi perehdyttiin erilaisiin tarkastusasiakirjoihin, joita esimerkiksi Bonavan 
kohteiden TATE-valvonnassa on käytetty. Yhtenä tutkimusmenetelmänä käytettiin tee-
mahaastattelua, jossa TATE-valvonnasta keskusteltiin valvojien ja rakennuttajien kanssa. 
Näissä haastatteluissa käytiin läpi valvonnan yleisiä käytänteitä ja toimintatapoja, sekä 
mahdollisia kehitysehdotuksia ja ajatuksia TATE-valvonnan tulevaisuudesta. Vaikka tut-
kimuksen pääpainopiste olikin työmaan rakennusaikaisessa valvonnassa, sivuttiin haas-
tatteluissa myös suunnittelun ohjauksen merkitystä onnistuneen hankkeen kannalta. 
 
Työn tuloksena pyrittiin saamaan kuva Bonavan kohteiden TATE-valvonnassa tällä het-
kellä olevista puutteista ja epäkohdista, sekä tarjoamaan niihin kehitysehdotuksia tai vaih-
toehtoisesti nostaa esiin osa-alueita, jotka vaativat lisäselvitystä. Bonavan oman tuotan-
non prosessi on vielä uusi ja jatkuvan kehityksen alla. TATE-valvonta voidaan nähdä 
tuotantoprosessin aliprosessina, jonka pitää sopia ajoituksellisesti ja laadullisesti hank-
keen muuhun toimintaan. 
7 
 
2 RAKENTAMISEN VALVONNAN SÄÄNTELY SUOMESSA 
 
 
Taloteknisen valvonnan tarpeeseen vaikuttaa monet tekijät. Yksi tällaisista tekijöistä on 
rakentamisen ohjausjärjestelmään liittyvät määräykset ja ohjeet. Keskeisiä rakentamiseen 
liittyviä määräyksiä löytyy maankäyttö- ja rakennuslaista ja -asetuksesta. Miten raken-
nustyön valvontaa ja hankkeen eri osapuolien vastuita rakennushankeen toteuttamisessa 
näissä teksteissä määritellään?  
 
 
2.1 Rakentamisen ohjausjärjestelmä 
 
Rakennustyön suoritusta ja valvontaa sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimis-
velvollisuutta koskevaa sääntelyä uudistettiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
1.9.2014 voimaan tulleella muutoksella (41/2014). Samassa muutoksessa käsitellään 
myös rakennuksen suunnittelijoita sekä rakennustyönjohtoa koskevia säännöksiä. Näissä 
säädöksissä sivutaan myös hankkeeseen osallistuvien asiantuntijavalvojien roolia. Muu-
toksessa suurin osa maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 12 lukuun ja rakenta-
misen valvonnasta ja teknisestä tarkastuksesta annettuun ympäristöministeriön asetuk-
seen (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A1) sisältyneistä säännöksistä siirrettiin 
maankäyttö- ja rakennuslain 17 ja 20 lukuun. Sisällöllisesti sääntely säilyi pääosin ennal-
laan. Ympäristöministeriö julkaisi rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta ohjeen 
YM5/601/2015. Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta 
12.2.2015 ja nämä ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. (YM5/601/2015 s. 3) Parhaillaan 
parlamentaarisessa valmistelussa oleva maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 
saattaa tuoda muutoksia myös valvontaa koskeviin säädöksiin. 
 
Rakentamisen ohjausjärjestelmän tavoitteena on omalta osaltaan edistää toimivan, ter-
veellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön rakentamista. Tähän pyritään sekä in-
formaatio- että normiohjauksella. Rakentamisen informaatio-ohjauksella tarkoitetaan oh-
jeita ja oppaita. Rakentamisen normiohjaus muodostuu säädösten, eli lakien ja asetusten, 
velvoittavista säännöksistä. Lait antaa eduskunta. Asetuksista laajakantoiset ja periaat-
teellisesti tärkeitä asioita sisältävät asetukset antaa valtioneuvosto. Suurin osa rakenta-
8 
 
mista koskevasta sääntelystä on teknisluontoista, ja nämä asetukset antaa ympäristömi-
nisteriö. Asetukset perustuvat aina laissa oleviin asetuksenantovaltuuksiin. 
(YM5/601/2015 s. 3) 
 
Rakentamista koskevia keskeisiä säädöksiä ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, 
MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999, MRA). Lisäksi rakentamista koske-
via säännöksiä on ympäristöministeriön asetuksissa. Perinteisesti rakentamista koskevat 
ympäristöministeriön asetukset on julkaistu ympäristöministeriön määräyskokoelmassa, 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osina, ja ne ovat sisältäneet sekä velvoittavia 
määräyksiä että suositusluonteisia ohjeita ja selostuksia. (YM5/601/2015 s. 3) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 1.1.2013 voimaan tulleen muutoksen (958/2012) myötä 
Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistettiin vuoden 2017 lopussa. Jatkossakin ym-
päristöministeriö ylläpitää Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, johon kootaan maan-
käyttö- ja rakennuslain nojalla annetut rakentamista koskevat säännökset ja rakentamis-
määräykset sekä ministeriön ohjeet. Rakentamismääräyskokoelmaan voidaan koota myös 
valtion muiden viranomaisten antamia rakentamista koskevia määräyksiä. Rakentamis-
määräyskokoelma sisältää siten jatkossakin keskeisen rakentamista koskevan normi- ja 
informaatio-ohjauksen. Ympäristöministeriön rakentamista koskevat asetukset kuitenkin 
julkaistaan jatkossa osana Suomen säädöskokoelmaa, eivätkä asetukset enää sisällä suo-
situsluonteisia ohjeita ja selostuksia. (YM5/601/2015 s. 4) 
 
 
2.2 Rakennustyön viranomaisvalvonta 
 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta 
valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa nou-
datetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.  
Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon raken-
nushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteut-
tamisesta vastaa-vien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut 
valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat.  
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kun-
nassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. 
(MRL 124§ Viranomaisvalvonta rakentamisessa) 
 
Rakennustyö on tehtävä siten, että se täyttää rakentamista koskevien sään-
nösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.  
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Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloit-
tamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen 
päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen 
kannalta merkittäviin seikkoihin. (MRL 149 § Rakennustyö ja sen valvonta) 
 
Rakennustyön viranomaisvalvonta on siis aina suhteutettua ja kohdistettua. Viranomais-
valvonta sovitetaan rakennushankkeen vaativuuden, rakennushankkeeseen ryhtyvän ja 
hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien asiantuntemuksen ja ammattitaidon 
perusteella. Valvonnan suhteuttamisessa huomioidaan myös muita valvonnan tarpeeseen 
vaikuttavia asioita. Viranomaisvalvonta kohdistetaan viranomaisen päättämissä työvai-
heissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta ratkaiseviin seikkoihin. 
Viranomaisvalvonta koskee vain sellaista rakennustyötä, joka edellyttää viranomaisen lu-
paa tai hyväksyntää. (YM5/601/2015 s. 5) 
 
Viranomaisvalvonnan laatu ja laajuus riippuvat rakennushankkeen vaativuudesta. Viran-
omaisvalvonnan tarve kasvaa, kun rakennushanke on erityisen vaativa ja etenkin silloin, 
kun rakennushanke sisältää riskejä yleisen ja julkisen edun kannalta. Viranomaisvalvon-
nan tarve vähenee mikäli rakennushankkeesta voi sen epäonnistuessa aiheutua seuraa-
muksia lähinnä vain hankkeeseen ryhtyvälle itselleen. (YM5/601/2015 s. 5) 
 
Rakennushankkeen vaativuuden lisäksi viranomaisvalvonnan tarpeeseen vaikuttavat ra-
kennushankkeeseen ryhtyvän sekä rakennushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito. Rakennusvalvontaviranomaisen 
tehtävänä on omalta osaltaan varmistua siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riit-
tävät edellytykset huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi ja, että rakennushankkeessa 
on tarvittavat kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat. Viranomais-
valvonta kohdistetaan rakentamisen virheriskit ja rakentamiselle asetettu vaativuustaso 
huomioon ottaen siihen, että hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastuulliset täyt-
tävät lupapäätöksessä, aloituskokouksessa ja rakennustyön aikana heille määrätyt tai 
muutoin kuuluvat velvollisuutensa.  (YM5/601/2015 s. 5) 
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Rakennustyön viranomaisvalvonnan tarkoituksena on ennen kaikkea ennaltaehkäistä ra-
kennusvirheitä sekä edistää hyvää rakennustapaa. Viranomaisvalvonta ei ole kaiken kat-
tavaa, eikä sillä ole tarkoitus varmistaa, että rakennustyö tehdään kaikilta osin oikein. 
Lopullinen vastuu rakentamisen kelvollisuudesta on rakennushankkeeseen ryhtyvällä it-
sellään. (YM5/601/2015 s. 6) 
 
 
2.3 Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suun-
nitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 
sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on ol-
tava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteut-
tamiseen.  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennus-
hankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat 
ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaa-
tivuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. (MRL 
119§ Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus) 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakenne-
taan säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvällä on myös oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen 
toteuttamiseen. Lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus-
hankkeessa on tarvittavat kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja, 
että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on tehtäviensä vaativuuteen suhteutettuna 
riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. (YM5/601/2015 s. 8) 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus merkitsee vastuuta rakentami-
sen kelvollisuudesta. Työn valvonta ja työsuorituksen tarkastaminen ovat rakennushank-
keeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuden osa-alueita. Käytännössä rakennushankkee-
seen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa hankkimalla hankkeen suunnitteluun, 
toteutukseen ja tarkastukseen riittävän asiantuntemuksen yksityisoikeudellisin sopimuk-
sin. (YM5/601/2015 s. 8) 
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2.3.1 Rakennustyön tarkastusasiakirja 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla 
pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Rakennusluvassa tai aloitusko-
kouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita 
tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennustyön tar-
kastusasiakirjaan.  
Tarkastusasiakirjaan on merkittävä myös perusteltu huomautus, jos raken-
nustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä.  
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tar-
kastus-asiakirjan sisällöstä ja siihen tehtävistä merkinnöistä. (MRL 150 f § 
Rakennustyön tarkastusasiakirja) 
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja on rakennustyömaalla pidettävä asiakirja. Tarkastusasia-
kirjaan kootaan rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden 
vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden varmennukset tekemistään tarkastuk-
sista. Asiakirjaan on myös merkittävä perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa 
rakentamista koskevista säännöksistä. (MRL 150 f §). 
 
Yleensä tarkastusasiakirjaan merkitään ainakin rakennuksen turvallisuuden, terveellisyy-
den ja kestävyyden kannalta olennaiset tarkastukset. Tällaisia ovat mm. kantavien raken-
teiden keskeisten ratkaisujen toteuttamiseen liittyvät tarkastukset sekä rakennustyön ai-
kaisen kosteuden torjumiseen ja ehkäisyyn sekä rakennuksen kuivatuksen varmistami-
seen liittyvät tarkastukset. Merkinnät varmennetaan merkinnän tekijän allekirjoituksella. 
Merkintään on lisäksi hyvä sisällyttää tiedot merkinnän tekijästä ja ajankohdasta, tarkas-
tuksen kohteesta sekä rakennus- tai työvaiheen valmistumisesta. (YM5/601/2015 s. 26) 
 
Tarkastusasiakirjaan on lisäksi suositeltavaa merkitä rakennushankkeen laadusta ja laa-
juudesta riippuen muutkin olennaiset asiat, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että 
hanke tulee toteutetuksi rakentamista koskevien säännösten, myönnetyn luvan, hyväksyt-
tyjen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tavoitteena voidaan pitää, että 
tarkastusasiakirjaan tehtävät merkinnät muodostavat kuvauksen koko rakennustyön ku-
lusta. Rakennustyön aloittamisen edellytysten toteamisesta aina loppukatselmuksen toi-
mittamiseen saakka. (YM5/601/2015 s. 26) 
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2.3.2 Rakennushankkeen osapuolten velvollisuudet tarkastusasiakirjamenettelyssä 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään ra-
kennustyön tarkastusasiakirjaa (MRL 150 f §). Tämä on yksi osa rakennushankkeeseen 
ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta. Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä ja siten 
myös rakennustyön tarkastamista. Vastaava työnjohtaja huolehtii, että rakennustyön tar-
kastukset tehdään oikea-aikaisesti ja rakennustyön tarkastusasiakirjan pitämisestä ajan ta-
salla. (MRL 122 § ja MRA 73 §).  
 
Vastaavan työnjohtajan on MRA 73 §:n mukaan huolehdittava, että rakennustyön aikana 
tehdään tarvittavat toimenpiteet havaittujen puutteiden tai virheiden korjaamiseksi. Jos 
rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä, on vastaavan työnjohtajan 
huolehdittava, että seuraavaan työvaiheeseen ei siirrytä ennen kuin huomautuksen edel-
lyttämät toimenpiteet on tehty ja huomautuksen tekijä, rakennusvaiheen vastuuhenkilö tai 
työvaiheen tarkastaja on tarkastanut korjatun rakennustyön ja varmentanut sen merkin-
nällään tarkastusasiakirjaan. Vastaava työnjohtaja voi myös toimia rakennusvaiheen vas-
tuuhenkilönä tai työvaiheita tarkastavana henkilönä ja näin usein käytännössä onkin. 
(YM5/601/2015 s. 27) 
 
Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastajat ovat rakennushankkeeseen 
ryhtyvän MRL 119 §:n mukaisen huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi hankkimia 
asiantuntijoita. Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöitä sekä työvaiheita tarkastavia henki-
löitä voivat olla esimerkiksi erityissuunnittelijat, vastaavat työnjohtajat, erityisalan työn-
johtajat tai rakennustyön ja erityisalan, esimerkiksi talotekniikan, valvojat. Suositeltavaa 
on, että henkilöt eivät ole sopimussuhteessa rakennustyötä suorittavaan tahoon, urakoit-
sijaan tai aliurakoitsijaan. (YM5/601/2015 s. 27-28) 
 
Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava 
tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan (MRL 150 f §). Muilta osin 
laissa ei säädetä rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden tai työvaiheiden tarkastajien teh-
tävistä, vaan tehtävät määräytyvät laadittujen yksityisoikeudellisten sopimusten perus-
teella. Käytännössä asiantuntijat tarkastavat ja varmistavat omalta osaltaan, että rakennus 
rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, sekä myönnetyn luvan 
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mukaisesti. Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sovitaan rakennusluvassa tai aloitusko-
kouksen yhteydessä. Työvaiheiden tarkastuksia tekevät henkilöt voidaan sopia myöhem-
minkin. (YM5/601/2015 s. 28) 
 
 
2.4 Taloteknisen valvonnan tehtävät ja vastuut 
 
Talotekninen valvonta rakennustyön aikana pohjautuu rakennusluvassa määriteltyihin 
tarkastuksiin, MRL:ssa säädettyihin vastaavien työnjohtajien velvollisuuksiin, sekä mah-
dollisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän ja urakoitsijan oman laadunvarmistuksen edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. Tässä luvussa keskitytään TATE-töiden valvonnassa erityisalo-
jen vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen asiantuntijavalvojien väliseen työnjakoon. 
Erityisalojen vastaavia työnjohtajia ovat esimerkiksi IV- ja KVV-vastaavat työnjohtajat.  
 
Kuten edellisessä osiossa todettiin, erityisalojen asiantuntijavalvojien, kuten esimerkiksi 
TATE-valvojan, varsinaisiin tehtäviin ei säädöksissä ja laeissa oteta suoranaisesti kantaa, 
vaan nämä tehtävät määritellään erillisillä sopimuksilla. MRL 150 f § velvoittaa kuitenkin 
kaikki rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden ja työvaiheita tarkastaneiden varmistamaan 
tarkastuksensa rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Myöskään TATE-valvojien pätevyys-
vaatimuksiin ei ole tarkkoja määritelmiä, vaan pätevyyden ja soveltuvuuden määrittelee 
loppukädessä rakennushankkeeseen ryhtyvä. TATE-urakoitsijan edellytetään yleensä 
asettavan oman erityisalansa vastaavan työnjohtajan, jonka vastuut ja velvollisuudet taas 
määräytyvät maanrakennuslain ja ympäristöministeriön asetusten kautta. Erityisalan vas-
taaville työnjohtajille on määritelty pätevyysvaatimuksia ympäristöministeriön asetuk-
sissa.  
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on kuitenkin viime kädessä vastuussa näiden velvolli-
suuksien täyttämisestä, joten rakennushankkeeseen ryhtyvän edun mukaista on valvoa 
erityisalojen työnjohtajien velvollisuuksien toimeenpanoa. Tämän lisäksi rakennushank-
keeseen ryhtyvän on etunsa mukaista valvoa urakoitsijoiden työn laatua ja sopimuksen-
mukaisuutta. Näitä asioita hoitamaan rakennushankkeeseen ryhtyvällä on hyvä olla erik-
seen asiantuntijavalvojia. TATE-valvojan tehtäviä on lueteltu Talotekniikkatöiden val-
vonnan tehtäväluettelossa RT 16-11123. Tätä luetteloa voidaan käyttää taloteknisten töi-
den työmaavalvonnan tehtävien määrittelyyn ja se soveltuu myös erikseen tehtävän val-
vontasopimuksen liitteeksi. 
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2.4.1 Erityisalan työnjohtajan tehtävät ja vastuut 
 
Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on vastaavan työnjohtajan li-
säksi oltava kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä il-
manvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, jos se on lait-
teistojen rakentamisen vaativuuden vuoksi tarpeellista. Jos rakennuslupaa 
edellyttävä rakennustyö tai osa siitä on vaativa, rakennusvalvontaviran-
omainen voi rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä ra-
kennustyön aikana määrätä, että rakennustyössä on oltava myös muiden eri-
tyisalojen työnjohtajia.  
Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että kyseisen erityisalan raken-
nustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja 
määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.  
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä erityisalo-
jen työn-johtajien työnjohtotehtävistä. (MRL 122 a § Erityisalojen työnjoh-
tajat) 
 
MRL 122 a §:n mukaan erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että kyseisen erityis-
alan rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja mää-
räysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Lisäksi MRA 73 §:n 3 momentissa sääde-
tään, että mitä 1 momentin 1—5 kohdassa ja 2 momentissa säädetään vastaavan työnjoh-
tajan tehtävistä, sovelletaan myös erityisalan työnjohtajaan. Erityisalan työnjohtaja siis 
huolehtii näistä tehtävistä vastuullaan olevan erityisalan rakennustyön osalta. 
(YM5/601/2015 s. 17) Kuvassa 1 on lueteltu vastaavan työnjohtajan tehtävät, joita siis 
sovelletaan myös erityisalan vastaaviin työnjohtajiin, kuten esimerkiksi KVV- ja IV-
työnjohtajiin.  
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Kuva 1. Vastaavan työnjohtajan tehtävät. (MRA 73 §) 
 
Käytännössä vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön suorittamisesta myös viranomai-
siin päin. On suositeltavaa, että vastaava työnjohtaja ilmoittaa rakennusvalvontaviran-
omaiselle huomaamistaan tai ilmoitetuista virheistä tai erityistä huomiota vaativasta ti-
lanteista.  
 
Vastaavalla työnjohtajalla on keskeinen asema rakentamisen laatuun vaikuttavissa kysy-
myksissä. Hänellä on myös vastuu suhteessa rakentamisen viranomaisvalvontaan siitäkin 
huolimatta, että hän on yksityisoikeudellisessa sopimussuhteessa toimeksiantajaansa. 
Vastaavan työnjohtajan asiantuntemus ja osaaminen ovat järjestäytyneen ja hyvin hoide-
tun rakennustyön olennainen osa. Vastaava työnjohtaja on rakennustyössä samassa ase-
massa kuin pääsuunnittelija suunnittelun osalta. Tämän vuoksi rakennushankkeeseen ryh-
tyvän kannattaa kiinnittää rakennushankkeeseensa mahdollisimman asiantunteva ja 
osaava vastaava työnjohtaja, joka on myös rakennushankkeen muista osapuolista riippu-
maton. Jos vastaavana työnjohtajana kuitenkin on rakennusurakoitsijan palveluksessa, 
niin kuin esimerkiksi TATE-urakoinnissa usein on, rakennushankkeeseen ryhtyvä voi 
etujensa valvomisen varmistamiseksi harkita erillisen valvojan palkkaamista. 
(YM5/601/2015 s. 16) 
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2.4.2 Erityisalan asiantuntijavalvojan tehtävät ja vastuut 
 
Erityisalojen asiantuntijavalvojien tehtävät vaihtelevat oman erityisalansa työsuorituk-
sista riippuen. TATE-valvojan tehtävät voidaan jaotella Talotekniikkatöiden valvonnan 
tehtäväluettelon RT 16-11123 mukaan yhdeksään osa-alueeseen. TATE-valvojan asema, 
valtuudet ja velvollisuudet tulee esittää tapauskohtaisesti hankkeen muille osapuolille. 
TATE-valvonnan tulee olla yhteistoiminnallista ja valvojan tulee omalta osaltaan huoleh-
tia hankkeen sujuvasta suorituksesta ja laadukkaasta lopputuloksesta. Valvojan tulee olla 
perehtynyt hankkeen suunnitelmiin ja muihin asiakirjoihin, jotta hänellä on riittävä tun-
temus hankkeesta. Lisäksi ohjekortissa mainitaan, että valvojalla tulisi olla tarvittava am-
matillinen koulutus ja kokemus sekä yleisten sopimusehtojen ja viranomaismääräysten 
tuntemus. Missään ei kuitenkaan tarkemmin määritellä mitä tarkoittaa tarvittava amma-
tillinen koulutus. (RT 16-11123) 
 
Käytännössä asiantuntijavalvoja toimii hankkeessa rakennushankkeeseen ryhtyvän edus-
tajana, ja kantaa näin vastuuta rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista. Mikäli 
valvoja ei ole rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa työsuhteessa, tulee valvojan velvol-
lisuudet ja oikeudet määritellä erillisellä sopimuksella. 
 
Olemassa olevat säädökset siis jättävät paljon tulkinnan varaa TATE-valvojien varsinai-
siin tehtäviin ja vastuisiin. Rakennustyön aikaisesta laadunvarmistuksesta päävastuulli-
nen toimija on aina kyseisen osa-alueen vastaava työnjohtaja. Valvonnan tehtävä yksin-
kertaistetusti on varmistaa ja valvoa, että vastaava työnjohtaja suorittaa hänelle kuuluvat 
laadunvarmistustoimenpiteet. 
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3 TATE-VALVONNAN MERKITYS UUDISRAKENNUSKOHTEISSA 
 
 
Erityisalojen valvonnasta on annettu säädöksiä ja velvoitteita melko vähän. Viranomais-
valvonta ulottuu esimerkiksi TATE-töiden osalta vain määräyksienmukaisuuden varmis-
tamiseen, ja siitäkin suurin käytännön vastuu kuuluu aina kyseisen erityisalan vastaavalle 
työnjohtajalle. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on etujensa mukaista kuitenkin valvoa 
työsuoritteiden toteuttamista huomattavasti laajemmin. Viranomaisvalvonta ei ulotu lain-
kaan esimerkiksi tilaajan ja urakoitsijan välisiin sopimuksissa erikseen määriteltyihin 
työn sisältöihin tai laatuvaatimuksiin. 
 
 Nykyaikaiset talotekniset järjestelmät ovat paljolti automatisoituja ja niiden toiminnan 
varmistamiseksi on tehtävä paljon yhteensovittamista. Näiden asioiden toteutumisen val-
vonnassa on syytä käyttää alan osaamista omaavaa asiantuntijaa. VTT:n vuonna 2007 
julkaisemassa ToVa-käsikirjassa Pietiläinen, Kauppinen, Kovanen, Nykänen, Nyman, 
Paiho, Peltonen, Pihala, Kalema, ja Keränen käsittelevät rakennuksen taloteknisten jär-
jestelmien toimivuuden varmistamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Siinä toiminnan varmis-
tamiseksi on nostettu esiin seitsemän tarkastuspistettä hankkeen aikana, joissa varmiste-
taan tiedon kulku ja oikeat ratkaisut hankkeen koko matkalla. ToVa-käsikirjan prosessi-
kuvaus on esitetty kuvassa 1. 
 
 
KUVA 1. ToVa-systematiikan prosessikuvaus (Pietiläinen ym. 2007) 
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Taloteknisten järjestelmien kokonaistoimitukset ovat harvinaisia ja urakoitsijoiden han-
kinnat hajaantuvat edelleenkin suurelle joukolle eri tuote- ja laitetoimittajia. Taloteknii-
kan toimivuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvät vastuut hajaantuvat rakennushank-
keessa lukuisille eri osapuolille. Rakennusten suunnittelu jakautuu normaalisti usealle eri 
alan suunnittelijalle ja nämä suunnittelijat työskentelevät yleensä eri suunnittelutoimis-
toissa. Rakennustöitä ja asennuksia tekevät työmaalla eri urakointiyritykset. Jatkuvat pit-
käaikaiset tilaaja-toimittajasuhteet ovat rakentamisessa harvinaisia. Suunnittelijat vali-
taan usein hankekohtaisesti ja saman suunnittelijaryhmän työskentely useissa peräkkäi-
sissä hankkeissa ei ole kovinkaan yleistä. Rakennuksen talotekniikan toimivuuden ja 
energiatehokkuuden kannalta vastuunjaon hajanaisuus nousee helposti ongelmaksi. (Pie-
tiläinen, ym. 2007. s.23) Rakennushankeprosessien pirstaloitumista havainnollistetaan 
kuvassa 2.  
 
 
 
KUVA 2. Pirstaloitunut rakentamisprosessi (Pietiläinen ym. 2007) 
 
Perinteisesti rakentaminen on suunnitelmien toteuttamista ja urakoitsijoiden tehtävä on 
hankkia ja asentaa suunnitelmissa esitetyt järjestelmät hyvää rakennustapaa noudattaen. 
Käytännössä asiat eivät kuitenkaan usein tapahdu näin yksinkertaisesti. Talotekniset jär-
jestelmät kehittyvät jatkuvasti ja eri toimittajien laitteiden välillä saattaa olla eroavaisuuk-
sia, joita suunnittelussa ei välttämättä osata huomioida. Nämä seikat aiheuttavat talotek-
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nisten järjestelmien toteutuksen valvonnalle haasteita. Urakoitsijan esittämien ratkaisui-
den ja laitteiden soveltuvuudesta on varmistuttava koko talotekniikan toimivuus ja sille 
asetetut tavoitteet huomioiden. (Pietiläinen ym. 2007 s.24) 
 
Taloteknisten järjestelmien laatuun, toimivuuteen ja rakentamisen kustannuksiin on hel-
pointa vaikuttaa hankkeen alkupäässä. Hyvin toteutetulla asiantuntijavalvonnalla voidaan 
estää ongelmien syntymistä ja näin vähentää rakennusvaiheessa tehtäviä muutoksia ja 
korjauksia. Olennaista on lähtötietojen ja tavoitteiden selkeä dokumentointi. Kuvassa 3 
on esitetty kustannusten kiinnittymistä ja vaikutusmahdollisuuksia talotekniikan toimi-
vuuteen hankkeen aikana. 
 
 
KUVA 3. Kustannusten kiinnittyminen ja toimivuuteen sekä elinkaaritalouteen vaikutta-
minen. (Pietiläinen ym. 2007) 
 
Ennen rakennusvaiheen käynnistymistä on syytä varmistua suunnitelmien ja selostusten 
riittävästä valmiusasteesta urakkakyselyjä, hankintoja ja työmaan käynnistämistä varten. 
Rakentamisen aikaisella valvonnalla varmistetaan, että suunnitelmien mukainen toteutus 
suoritetaan sovituissa aikatauluissa. Aikatauluvalvonnan pääpainona tulisi olla toiminta-
koevalmiuteen tähtääminen riittävän aikaisessa vaiheessa. 
 
Luovutuksen ja käyttöönoton onnistuminen edellyttää koko rakentamisprosessin ja jär-
jestelmien välisten riippuvuuksien hyvää hallintaa, jossa hyödynnetään kaikkien hank-
keen osapuolien asiantuntemusta koko hankkeen ajalta. Valvojien asiantuntemuksen mer-
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kitys korostuu eri urakoitsijoiden välisten työsuoritusten yhteensovittamisen valvon-
nassa. Oikein säädetty talotekniikka on merkittävässä osassa hyvien asumisolosuhteiden 
aikaansaamisessa. Talotekniset valvojat ovat omalta osaltaan auttamassa näiden tavoit-
teiden täyttymisessä. 
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4 TEEMAHAASTATTELUT  
 
 
Teemahaastattelut suoritettiin joulukuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana. Haas-
tattelun kysymykset ja lyhyt alustus lähetettiin sähköpostilla etukäteen haastateltaville. 
(LIITE 1) Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää TATE-valvontaan liittyviä käytän-
teitä, vaatimuksia ja odotuksia. Haastateltavien joukossa oli pääasiassa valvojia, mutta 
myös rakennuttajana toimivia henkilöitä. Tällä haluttiin saada myös valvontaa tilaavan 
tahon näkökulmia valvonnan kehittämisestä. Haastattelutilaisuus pyrittiin pitämään kes-
kustelunomaisena ja kysymyslista toimi lähinnä keskustelua ohjaavana käsikirjoituksena. 
Tämän toivottiin nostavan esille kehitysehdotuksia ja sellaisiakin asioita, joita tutkija itse 
ei välttämättä huomaisi kysyä. 
 
Kuudesta haastatellusta, kaksi edustivat rakennuttajanäkökulmaa ja neljä valvojanäkö-
kulmaa. Rakennuttamisen puolelta haastateltavien kokemus pohjautuu monivuotiseen 
uraan rakennuttamisen eri tehtävissä työmaan johtamisesta, aina tuotanto- ja rakennutta-
japäällikön rooliin asti. Haastateltujen valvojien taustakokemus painottuu vahvasti suun-
nitteluun ja urakointiin, sekä monivuotisiin työuriin valvonnan parissa. Haastateltavien 
koulutustaustat vaihtelivat teknikon, insinöörin ja DI:n välillä. 
 
Haastattelut tallennettiin äänitallenteina ja purettiin myöhemmin haastattelijan muistiin-
panojen tukemana. Vastauksista on muodostettu yleisluontoisia kuvauksia esitettyihin 
kysymyksiin, eikä niitä ole kirjattu sanasta sanaan tähän työhön.  Tämän kaltaiseen tutki-
mukseen ja vastausten käsittelyyn liittyy tietenkin myös haastattelijan omat mielipiteet ja 
ennakkoasenteet, jotka saattavat vaikuttaa vastauksista saatuihin mielikuviin. Haastatte-
lun tuloksia ja keskusteluissa esiin nousseita näkökulmia käsitellään kysymyslistan mu-
kaisessa järjestyksessä seuraavissa alaluvuissa. Koska haastateltavina oli valvojia ja ra-
kennuttajia, on vastaukset koostettu valvojanäkökulmasta ja rakennuttajanäkökulmasta 
erikseen. 
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4.1 TATE-valvojan tehtävät 
 
Haastatteluissa valvojien vastaukset noudattelivat hyvin paljon RT-kortin 16-11123 mu-
kaista tehtävälistaa. Yleisimmin esiin nousseita asioita olivat aloituskokouksen tärkeys ja 
valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelma olisi hyvä tehdä ajoissa ja se tulisi myös 
käydä urakoitsijoiden kanssa läpi. Tähän liittyen myös mallikatselmukset ja asennustapa-
tarkastukset tulisi sopia hyvissä ajoin yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Työmaalla tehtä-
vien havaintojen dokumentointi ja niistä raportoiminen sekä virheellisiin suorituksiin 
puuttuminen koettiin selkeästi TATE-valvojan pääasiallisena toimenkuvana. 
 
Vaikka vastauksissa esiintyikin samat pääkohdat kuin RT-kortissa 16-11123, sai kortti 
kuitenkin jonkin verran arvostelua osakseen. Osa haastateltavista koki, että kortti on hy-
vin yleisluontoinen, eikä se ota lainkaan kantaa suunnittelun valvontaan. 
 
Rakennuttajan näkökulmasta vastanneiden kesken toivottiin valvojalta selvästi laajempaa 
osallistumista hankkeeseen. Valvonnan todettiin koostuvan samoista pääkohdista kuin 
valvojienkin vastauksissa, mutta lisäksi toivottiin asiantuntijaosaamista suunnitteluun ja 
jopa työmaan hankinnan avuksi. TATE-valvojan osaamista haluttaisiin käyttää urakka-
kilpailutusvaiheessa ja kustannusarvioinnissa. 
 
 
4.2 TATE-valvonnan mukaantulon ajoitus 
 
TATE-valvojien osallistumisen rakennushankkeeseen koettiin yksimielisesti olevan 
yleensä huonosti ajoitettu. Niin valvojat kuin rakennuttajatkin kokivat, että valvonta tulisi 
ottaa osalliseksi projektiin jo suunnitteluvaiheen alussa. Mikäli valvoja kutsutaan hank-
keeseen rakentamisen aloittamisen yhteydessä, on valvojalla hyvin vähän aikaa tutustua 
kaikkiin suunnitelmiin ja kerätä itselleen muut tarvittavat tiedot. Tällöin on riski, että joi-
tain asioita jää huomioimatta ja ongelmia syntyy tuotannon edetessä. TATE-valvojan asi-
antuntemusta voitaisiin myös käyttää hyväksi suunnitelmien tarkastelussa ja korjata mah-
dollisia epäkohtia jo suunnitteluvaiheessa.  
 
Rakennuttajan roolissa haluttiin käyttää myös TATE-asiantuntijan osaamista urakkarajo-
jen määrittelyssä ja näiden selkeässä esittämisessä kilpailutusvaiheessa. 
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4.3 TATE-valvojan perustiedot hankkeesta 
 
Haastattelujen perusteella valvoja saa tietonsa rakennuttajalta tai päätoteuttajalta. Ongel-
mia esiintyy eniten silloin, kun valvonta ostetaan ulkopuolisena palveluna ja valvoja pää-
see hankkeeseen mukaan vasta rakentamisen alkaessa. Hankkeeseen perehtymiseen ei jää 
riittävästi aikaa ja valvojalla saattaa olla puutteita tiedoissa. Tällöin tilaaja ei myöskään 
välttämättä halua antaa kaikkia dokumentteja valvojan tarkasteltavaksi. Esimerkiksi urak-
kasummia ja muita sopimusyksityiskohtia sisältäviä asiakirjoja saatetaan haluta pitää sa-
lassa. Tämä jättää helposti katvealueita valvojan tietoihin erilaisista urakkasuorituksiin 
liittyvistä yksityiskohdista.  
 
 
4.4 Hankkeiden yleisimmät ongelmakohdat ja TATE-valvonnan haasteet 
 
Valvojilta saatujen vastauksien perusteella ei rakennushankkeissa ole selkeästi osoitetta-
vissa ongelmia, jotka toistuisivat hankkeesta toiseen. Yleisimmin ongelmia esiintyy 
hankkeiden niissä vaiheissa, jolloin työmaalla on paljon tapahtumia lyhyessä ajassa. Tie-
donkulun merkitys nousi useissa vastauksissa esille ja yhteistyön merkitystä korostettiin. 
Vastauksissa nostettiin myös esille suunnittelun onnistumisen merkitys. Suunnitteluvai-
heessa tehtyjä virheitä on hankala korjata rakennusvaiheessa. Eri suunnittelualojen ku-
vien ristiin tarkastukset koettiin olevan usein puutteellisia. Tämä aiheuttaa tekniikoiden 
törmäilyjä rakennusvaiheessa. Rakennusvaiheen aloitusta ja urakoitsijoiden osaamisen 
tason arvioimista pidettiin tärkeänä. 
 
Rakennuttajien vastauksissa painottui aloitusvaiheen tärkeys ja erityisesti hankkeen eri 
osapuolien töiden yhteensovittaminen. Myös rakennuttajat pitivät tärkeänä kykyä tunnis-
taa urakoitsijoiden osaamisen taso jo hankkeen alkuvaiheessa. Erilaiset hankkeen aikana 
tapahtuvat henkilömuutokset projektiorganisaatiossa ja henkilövaihtuvuus työmaalla 
nostettiin esille yleisesti haasteita aiheuttavana asiana.  
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4.5 TATE-valvonta ja hankkeiden taloudelliset näkökulmat 
 
Valvojien haastatteluissa TATE-valvojan vaikutus hankkeen taloudelliseen onnistumi-
seen, nähtiin riippuvaisena hankkeen luonteeseen ja valvojalle annettuihin oikeuksiin. 
Joissain hankkeissa valvojalla on esimerkiksi oikeus tilata ja hyväksyä muutos- ja lisä-
töitä määrättyyn summaan asti. Joissain hankkeissa valvojalla ei ole tällaisia oikeuksia. 
Kuitenkin asiansa osaava valvoja voi hankkeesta riippumatta ehkäistä hankkeen häiriöitä. 
Tämänkin kysymyksen kohdalla esiin nousi valvojan oikea-aikainen osallistuminen 
hankkeeseen. Suunnitteluvirheiden siirtyminen työmaalle asti aiheuttaa aina lisäkuluja ti-
laajalle. Suunnitelmien tarkastaminen käytännön toteutuksen näkökulmasta poistaisi ai-
nakin suurimmat virheet. Lisäksi asennustapatarkastuksilla ja malliasennuksilla voidaan 
heti työvaiheen alussa selvittää ongelmia ja ehkäistä huonojen asennustapojen käyttö laa-
jemmin hankkeessa. Jos asioita joudutaan tekemään kahteen kertaan, on seurauksena 
yleensä aikatauluhaasteita, jotka taas saattavat aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.  
 
Rakennuttajat toivoivat TATE-valvojilta näkemystä nimenomaan suunnitelmien tarkas-
tukseen ennen rakentamisen aloitusta. Esille nousi myös mahdollisuus TATE-valvojan 
käytöstä kustannusarvioinnissa ja urakoitsijoiden kilpailutuksessa. Hyvin laaditut tarjous-
pyynnöt selkeillä urakkarajoilla ja tehtäväkuvauksilla auttaisivat myös urakoitsijoita hin-
noittelemaan työsuoritteensa oikein. Myös rakennuttajat näkivät virheiden ja työmaahäi-
riöiden ehkäisemisen valvojien mahdollisuutena edesauttaa tilaajan tuloksen tekemistä. 
Kun rakennusvaiheessa ei tule viivytyksiä eikä virheitä, ei tule myöskään ylimääräisiä 
kuluja. Lisäksi TATE-valvojan asiantuntemusta haluttiin käyttää lisä- ja muutostöiden 
arvioinnissa. Arvioitavina asioina näissä pidettiin sekä lisä- ja muutostöiden aiheelli-
suutta, että niistä aiheutuvia kustannuksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
4.6 TATE-valvonta ja hankkeen aikataulu 
 
Hankkeen aikataulun seuraamista ja mahdollisiin poikkeamiin puuttumista pidettiin val-
vojien vastauksissa olennaisen osana valvontatyötä. Vaikka pääasiallinen vastuu aikatau-
luttamisesta ja aikataulussa pysymisestä onkin työmaan vastaavalla mestarilla ja urakoit-
sijalla, pidettiin valvojan osallistumista aikataulupalavereihin tärkeänä. Aikatauluihin tu-
lisi haastattelujen perusteella keskittyä eniten juuri hankkeen alkuvaiheessa. Aloituspala-
verissa olisi hyvä varmistua eri osapuolien yhteisymmärryksestä aikataulun suhteen ja 
urakoitsijan riittävistä resursseista. Aikataulupalavereihin osallistumista ja aikataulun 
seurantaa pidettiin myös hyvänä tapana valvojan oman työn rytmittämiseen. Aikataulusta 
valvojalle selviää työvaiheiden ajoitukset, jotka vaikuttavat työmaan valvonnan tarpee-
seen. 
 
Rakennuttajat näkivät TATE-valvojan osallistumisen aikataulujen seurantaan sitä merki-
tyksellisempänä mitä lähemmäs hankkeen valmistumista päästään. Luovutusvaiheeseen 
liittyy paljon toimintakokeita ja testauksia, joiden yhteensovittamiseen on syytä käyttää 
kaikki osaaminen mitä hankkeesta löytyy. Aikatauluseurannalla nähtiin olevan myös työ-
maahäiriöitä ehkäisevä vaikutus. Rakennuttajat näkisivät TATE-valvonnan roolin mielel-
lään nykyistä isompana. Esimerkiksi siten, että he olisivat mukana TATE-työvaiheaika-
taulun laadinnassa ja seuraamisessa. 
 
 
4.7 TATE-valvojan pätevyys 
 
Pätevyysvaatimuksiin valvojat eivät osanneet antaa sen tarkempia vaatimuksia kuin RT-
kortti 16-11123:kaan. Vastauksissa tuotiin esille laaja-alaisen osaamisen merkitys, sekä 
kokemus käytännön asennustöistä. Hyvänä ja riittävänä koulutuspohjana pidettiin ylei-
sesti insinöörin tai teknikon tutkintoa, mutta aivan välttämättömänä näitä ei nähty. Suun-
nittelun ohjaamisen näkökulmasta suunnittelukokemusta pidettiin hyvänä asiana, mutta 
asennus- tai urakointikokemusta pidettiin yleisesti tärkeämpänä. 
 
Rakennuttajien näkemys valvojan riittävästä pätevyydestä painottui vahvasti kokemuk-
seen. Insinöörin tai teknikon tutkintoa pidettiin hyvänä lisänä. TATE-valvojan FISE-pä-
tevyystodistus nostettiin esiin, mikäli valvontaa ajateltaisiin ostettavan ulkopuoliselta. 
Pätevyystodistus antaisi takeita valvonnan luotettavuudesta. 
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4.8 Dokumentointi 
 
Dokumentoinnin laatuun ja laajuuteen oli haastattelun pohjalta valvojilla kullakin hieman 
omat toimintatapansa. Urakoitsija luovuttaa dokumentit itselleluovutuksista, säädöistä ja 
mittauksista valvojille. Valvojat itse dokumentoivat työmaan tapahtumia vaihtelevasti. 
Yleisenä pidettävä toimintatapa on tehdä työmaakäynneistä muistioita, joihin työmaalla 
tehdyt huomiot kirjataan ja mahdollisesti myös liitetään valokuvia. Muistio välitetään asi-
anosaisille ja tallennetaan mahdolliseen projektipankkiin. Joissain vastauksissa esiin 
nousi eräänlaisen työmaapäiväkirjan pito. Dokumentteja, joita kaikki valvojat kertoivat 
pitävänsä tärkeinä, olivat asennustapa- ja mallikatselmusten muistiot. Valvojien haastat-
teluissa tärkeimpänä asiana pidettiin yleisesti tiedon välittämistä koko projektiorganisaa-
tiolle. Tavat, joilla tietoa tallennetaan ja välitetään saattavat vaihdella, mutta tärkeintä on 
tiedon välittyminen. Nykyään on tarjolla erilaisia sovelluksia valvontatöitä ja työmaan 
ohjausta helpottamaan, mutta haastatelluilla valvojilla ei ollut vielä paljokaan kokemusta 
niiden käyttökelpoisuudesta omassa työssään. 
 
Rakennuttajat kokivat varsinkin erikseen ostetun valvonnan huonoutena usein puutteelli-
sen raportoinnin. Toisena ääripäänä nähtiin raportit, joissa oli paljon sivuja, mutta vähän 
sisältöä. Ohjenuorana nostettiin esille, että raporttiin laitettaisiin ainoastaan tavallisuu-
desta poikkeavat asiat tai asiat, jotka vaativat toimenpiteitä ja huomiota. Mahdollisiin ta-
kuuaikana, tai jopa takuuajan jälkeen, tuleviin reklamaatioihin voidaan joskus joutua ha-
kemaan tietoa jopa valvontamuistioista, joten dokumentointi on tärkeä osa valvontatyötä. 
 
 
4.9 TATE-valvonnan kehittäminen 
 
Haastattelun perusteella valvojat olisivat halukkaita kehittämään TATE-valvonnan roolia 
asiantuntijapainotteisemmaksi. Suunnittelunohjaukseen osallistuminen saattaisi valvo-
jien mukaan vähentää suunnitteluvirheitä ja edesauttaa koko hankkeen sujuvaa läpivien-
tiä. Itse valvontatyöhön toivottiin apua uusilta sovelluksilta ja digitalisoinnilta yleisem-
minkin. Tässä eräänlaisena riskinä nähtiin dokumenttien tuottamisen helppous. Järjestel-
miin on helppo tallentaa lukematon määrä kuvia ja muistioita, onko tällöin riskinä, että 
merkityksellisiä asioita hukkuu informaatiopaljouteen? Hankkeen eri osapuolten väliseen 
yhteistyöhön haluttiin valvojien vastauksissa myös kiinnittää jatkossa yhä enemmän huo-
miota. Valvojaa on pidetty työmailla yleisesti välttämättömänä pahana ja enemmänkin 
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häiriötekijänä, kuin yhteistyökumppanina. Vaikka tässä asiassa on jo tapahtunut jonkin 
verran muutosta, on valvojien mukaan edelleen paljon tehtävää tällä saralla. Tähän asiaan 
mahdollisena parannuskeinona nähtiin juuri valvojien oma toiminta ja ammattitaito. En-
nakoinnilla ja yhteistyöllä pärjää paremmin kuin virheitä osoittelemalla. 
 
Rakennuttajan näkökulmasta TATE-valvontaa tulisi kehittää kokonaisuutena enemmän 
osaksi tuotannon prosessia, eräänlaisena tuotannon aliprosessina. TATE-valvonnan teh-
täväluettelon laajennus ja tarkennus olisi haastattelujen perusteella aiheellista, jotta val-
vonnasta saataisiin kattavampaa. Esille nostettiin myös mahdollisuus tehdä TATE-val-
vonnan suunnitteluvaiheen tehtäväluettelo. Yleisemmin TATE-valvojien kokemusta ja 
esimerkiksi reklamaatioiden kautta saatua informaatiota haluttaisiin siirrettävän suunnit-
teluvaiheeseen. Näin voitaisiin välttää huonojen suunnitteluratkaisuiden toistuminen tu-
levissa projekteissa. Yleisesti TATE-valvojilta toivottaisiin vastausten perusteella jat-
kossa löytyvän myös enemmän kustannustietoutta. 
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5 TATE-VALVONTA BONAVAN TUOTANNOSSA 
 
 
5.1 Bonava yrityksenä 
 
Bonava-konserni on Pohjois-Euroopan alueella toimiva asuntorakennuttaja, jonka asiak-
kaina ovat yksityiset kodinostajat ja sijoittajat. Bonava työllistää yhteensä noin 1600 hen-
kilöä Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latvi-
assa. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 1,4 miljardia euroa. Bonava Suomi työl-
listää yhteensä noin 200 henkilöä neljässä toimipisteessä, jotka sijaitsevat Helsingissä, 
Turussa, Tampereella ja Oulussa. Liikevaihto vuonna 2016 oli 160 miljoonaa euroa. Bo-
nava kertoo viestinnässään, että se haluaa tarjota asiakkailleen ensiluokkaista asumista ja 
tähän tavoitteeseen se pyrkii olemalla aktiivinen koko asuntotuotannon arvoketjun läpi, 
aina maan hankinnasta suunnittelun kautta tuotantoon ja myyntiin asti.  
 
Bonavan oma tuotanto koostuu omasta projektinjohto-organisaatiosta ja yhteistyökump-
paneilta ostettavista työsuoritteista. Tällä hetkellä suunnittelupalvelut, työmaalla tapahtu-
vat rakentamispalvelut ja talotekniikka ostetaan alihankintana. Työmaan johtaminen ja 
suunnittelunohjaus tehdään omana työnä. Bonava toimii siis omissa kohteissaan pääasi-
assa rakennushankkeeseen ryhtyvänä osapuolena ja päätoteuttajana. Bonavan omaan hen-
kilöstöön kuuluu työmaiden vastaavat työnjohtajat ja muu tarpeellinen projektiorganisaa-
tio, sekä rakennus- ja TATE-valvojat.  
 
 
5.2 TATE-valvojan työmaatehtävät Bonavan tuotannossa 
 
Talotekniikan tarkoituksena on taata hyvät asuinolosuhteet loppukäyttäjälle. Lisäksi ener-
giatehokkuusvaatimukset aiheuttavat talotekniikan suunnitteluun ja toteutukseen omat 
haasteensa. Erityisalojen työt, kuten esimerkiksi TATE-työt, hankitaan aliurakoina, jol-
loin IV- ja KVV-vastaavat työnjohtajat ovat käytännössä aina urakoitsijan työnjohtajia 
tai muita vastuuhenkilöitä. Tämä nostaa Bonavan oman TATE-valvonnan tarvetta, koska 
Bonava toimii IV- ja KVV-työn tilaajana ja on samanaikaisesti vastuussa rakennushank-
keen päätoteuttajana sen määräystenmukaisesta lopputuloksesta.  
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Bonava on vastuussa myös rakennuksen loppukäyttäjälle rakentamisensa laadusta ja ha-
luaa erottua laadukkaiden asuinolosuhteiden tarjoajana. Tämä vaatii talotekniikan suun-
nittelulta ja toteutukselta laadukasta suorittamista. Taloteknisten järjestelmien yhteistoi-
minnan varmistaminen vaatii toimenpiteitä koko rakennushankkeen läpi suunnittelun 
alusta luovutushetkeen saakka, ja vielä takuuajan aikanakin. Seuraavaksi on kuvattu 
TATE-valvojan tehtäviä ja vastuita Bonavan omassa tuotannossa nojaten Talotekniikka-
töiden tehtäväluettelon RT 16-11123 mukaiseen yhdeksän pääkohdan jaotteluun. Tarkoi-
tuksena on tehostaa ja järkevöittää TATE-valvontaa jakamalla eri valvontatehtäviä tai sen 
osa-alueita Bonavan projektiorganisaatiolle mahdollisimman tehokkaan ja taloudellisen 
kokonaisuuden aikaansaamiseksi.  
 
Yleisvalvonta 
TATE-valvojan yleisvalvontaan kuuluu laatia TATE-valvontasuunnitelma ja perehtyä 
siihen urakoitsijoiden kanssa. Lisäksi valvoja varmistaa, että urakoitsijoiden tarvittavat 
luvat ovat kunnossa ja vastaavan työnjohtajan ilmoitukset on tehty. Lisäksi valvojan on 
perehdyttävä kohteen teknisiin yksityiskohtiin, urakkasopimuksiin ja muihin kohteeseen 
liittyviin asiakirjoihin saadakseen hyvän ja selkeän kuvan hankkeesta. Valvojan on hyvä 
pitää tiiviisti yhteyttä hankkeen eri osapuolien kanssa hyvän tiedonkulun varmista-
miseksi.  
 
Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta 
Työmaan turvallisuuden valvonnalla on tarkoitus varmistaa, että töistä ei aiheudu vaaraa 
työntekijöille tai ulkopuolisille. Kaikkien työmaalla liikkuvien on valvottava mahdollisia 
työturvallisuusriskejä. Tavoitteena on nolla tapaturmaa jokaisella työmaalla. 
 
Ajallinen valvonta 
Ajallisen valvonnan tarkoitus on varmistaa, että urakoitsijat etenevät suoritteissaan aika-
taulun mukaisesti. Mahdollisiin aikataulupoikkeamiin olisi syytä puuttua mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa ja yhteistyössä urakoitsijan ja työmaajohdon kanssa etsiä rat-
kaisuja tilanteen korjaamiseen. Hankkeen alussa tulee yleisaikataulu käydä läpi urakoit-
sijoiden kanssa sekä vaatia urakoitsijoita laatimaan omat työvaiheaikataulunsa ja esittä-
mään työmaalle eri vaiheisiin suunnittelemansa resurssit. TATE-valvojan on myös hyvä 
osallistua Bonavan omiin talotekniikkahankintoihin ja niiden aikataulutukseen. 
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Teknisen toteutuksen laadunvalvonta 
Aloituspalaverissa sovitaan mitä tarkastuksia valvojat tulevat tekemään ja kenen vas-
tuulla on hyväksyä mitäkin tarkastusasiakirjoja. Valvojan on tärkeää arvioida urakoitsi-
joiden suoriutumista hankkeen alusta alkaen säännöllisesti ja pyrkiä muodostamaan kuva 
urakoitsijan osaamisen tasosta heti hankkeen alkuvaiheessa. Tarvittavan valvonnan mää-
rää on syytä suhteuttaa urakoitsijoiden ammattimaisuuden ja osaamisen pohjalta. 
 
 Hyvänä laadunvalvontakäytäntönä voidaan pitää valvontasuunnitelman laatimista, johon 
tehtävät tarkastukset listataan, ja jossa määritellään tarkastuksen vastuuhenkilöt ja osal-
listujat. Tämä suunnitelma toimii muistilistana, ja tarkastukset varmennetaan tehdyiksi 
myös rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirja on siis varsinainen tarkastuk-
sien varmentamisen dokumentti, jonka kasaaminen tulisi aloittaa jo suunnitteluvaiheessa. 
TATE-valvojan oma tarkastussuunnitelma toimii lähinnä TATE-valvojan ja TATE-ura-
koitsijan välisenä työkaluna. Kuvassa 4 on esitetty osakopio tämän työn tuloksena muo-
dostetusta TATE-valvojan tarkastusasiakirjasta. (Liite 2) 
 
 
Kuva 4. TATE-töiden tarkastusasiakirjan osakopio 
Toimenpide
 pvm Liite Suorittanut 
Rakentamisen valmistelu
YLEISET
Rakennusvalvonnan aloituskokous
Työaikataulu 
Laatusuunnitelma 
Suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä
Selvitys tonttialueen putkijohdoista
Selvitys tonttialueen kaapeleista
KVV-vastaava työnjohtaja 
IV-vastaava työnjohtaja
Kaukolämmön liittymäsopimus
Vesiliittymäsopimus
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
Suunnitelmat, urakoitsija
VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
Suunnitelmat, urakoitsija
LV-aloituskokous
ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT
Suunnitelmat, urakoitsija
IV-aloituskokous
AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
Suunnitelmat, urakoitsija
SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
Suunnitelmat, urakoitsija
Rakentaminen
YLEISET
Huomautukset
TaTe-asiantuntijan tarkastuslista; rakennusvaihe
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Tarkastusasiakirjan käyttö helpottaa myös urakoitsijan kanssa tarkastuksista sopimista, 
koska kaikki tarkastukset ovat helposti luettavissa samassa listassa. Rakennustyön tarkas-
tusasiakirjassa on kaikkien muidenkin rakennustyön osa-alueiden tarkastukset listattuna, 
joten on käytännöllisempää tehdä TATE-valvontaan oma muistilista. Tarkastusasiakirjan 
olisi hyvä olla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteenä, jolloin urakoitsija tietäisi jo tarjous-
vaiheessa tarkastuksiin ja laadunvarmistukseen liittyvät toimintamallit. 
 
Kaiken lähtökohta tulisi kuitenkin olla valvonnan suunnitelmallisuus sekä ennakoiva ja 
virheitä ennaltaehkäisevä toimintatapa. Tämä vaatii onnistuakseen hyvää yhteistoimintaa 
urakoitsijoiden ja valvojien välillä. Myös valvojan ammattitaito ja asiantuntemus ovat 
tärkeitä hyvän lopputuloksen ja sujuvan prosessin aikaansaamisessa. Pelkästään virheitä 
etsimällä ja jälkikäteen niitä korjaamalla, ei päästä parhaaseen lopputulokseen teknisesti 
eikä taloudellisesti. 
 
Taloudellinen valvonta 
TATE-valvojan asiantuntemusta olisi hyvä käyttää mahdollisuuksien mukaan hyväksi jo 
urakkakilpailutusvaiheessa. Näin valvojalle muodostuisi automaattisesti ymmärrys eri 
urakoitsijoiden sopimusten sisällöistä ja urakkarajoista. Tämä helpottaisi mahdollisten ra-
kennusaikaisten lisä- ja muutostöiden aiheellisuuden ja kustannusten arvioimista. Lisäksi 
TATE-valvoja voi ottaa kantaa maksuerien laskutuskelpoisuuteen. Pääasiassa maksueriä 
kuitenkin hyväksyy työmaiden vastaavat mestarit tai työpäälliköt. 
 
Dokumentointi 
TATE-valvoja varmistaa, että urakoitsijat huolehtivat heille kuuluvista laadunvarmistus-
toimenpiteistä ja dokumentoinnista. Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ja kat-
selmukset tulee dokumentoida ja tallettaa projektipankkiin. Tärkeimpien työvaiheiden 
dokumentoinnista on huolehdittava riittävän laajasti esimerkiksi valokuvin. Työmaan 
valvontaan käytössä olevien sovellusten käyttö on suotavaa. Valvoja tallentaa omien kat-
selmustensa huomiot järjestelmiin ja huolehtii niiden tiedottamisesta muulle projek-
tiorganisaatiolle. 
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Käytönopastuksen valvonta 
TATE-valvoja valvoo, että kohteen huoltohenkilökunta saa riittävän käytönopastuksen 
urakoitsijoilta. Käytönopastuksen tarve riippuu kohteen taloteknisistä järjestelmistä. Ai-
nakin tärkeimmät toiminnan varmistamiseksi tarvittavat huolto- ja säätökohteet tulee 
käydä läpi, sekä näihin liittyvät mittaukset ja seurannat automaatiosta. Käytönopastuk-
sesta tehdään muistio.  
 
Vastaanottomenettely 
TATE-valvoja huolehtii osaltaan yhteistyössä työmaan johdon kanssa, että urakoitsijat 
ovat sisäistäneet Bonavan luovutusvaiheen aikataulun yksityiskohdat ja sitoutuvat nou-
dattamaan sitä. Eri urakkasuoritukset on saatettava valmiiksi määrätyssä aikataulussa, 
jotta kunnolliset käyttöönotto- ja säätötoimenpiteet on mahdollista suorittaa. Myös näissä 
mahdollisesti esiintyvien virheiden korjaamiselle tulee varatta aikaa. 
 
Takuuajan tehtävät 
TATE-valvoja varmistaa, että urakoitsijat suorittavat heille kuuluvat takuuajan huoltotoi-
menpiteet. Valvoja tarkastaa kaikki suunnittelu- ja sopimusasiakirjoissa määritellyt tar-
kastukset, kuten esimerkiksi lämpötilojen tarkastusmittauksien ja säätöjen pöytäkirjat, ja 
kuittaa ne hyväksytyksi, tai esittää mahdolliset korjaustoimenpiteet. TATE-valvojan tulee 
osallistua myös takuutarkastuksiin. Valvoja käsittelee takuuaikana esiin nousseet rekla-
maatiot ja välittää palautteen suunnitteluun tulevia hankkeita silmällä pitäen. 
 
 
5.3 TATE-valvoja suunnittelun ja hankinnan tukena 
 
Bonavan tuotantoprosessin kehittämiseksi TATE-valvonnan asiantuntemusta voitaisiin 
käyttää myös suunnittelun ohjaamisessa ja hankinnan tukena. Käytännön kokemuksiin 
perustuvat näkemykset taloteknisten järjestelmien toteutuksesta saattaisivat edesauttaa 
toimivien kokonaisuuksien aikaansaamisessa suunnitteluvaiheessa. Hankinta- ja urakka-
rajojen määrittelyssä sekä tarjousasiakirjojen laadinnassa, TATE-valvoja voisi toimia 
omalta osaltaan suunnitelmien tarkastajana ja kommentoijana hankinnan apuna. Usein 
TATE-valvontaa tekeviltä ammattilaisilta löytyy myös näkemystä eri urakoitsijoiden 
osaamisesta, tätä olisi hyvä käyttää apuna selonottoneuvotteluissa ja urakoitsijavalin-
noissa.  
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Edellä mainitut seikat nousivat esille useassa haastattelussa, niin valvojien kuin rakennut-
tajienkin vastauksissa. Tällä hetkellä Bonavalla on TATE-suunnittelunohjaukseen eri-
koistuneita henkilöitä ja myös TATE-hankintaa työkseen tekeviä henkilöitä. Suunnittelun 
ohjauksessa työskentelee usein suunnittelutaustan omaavia henkilöitä, joilla käytännön 
asennus- tai työnjohtokokemuksen osuus on vähäistä. Hankintapuolen toimenkuva taas 
on yleisluontoisemmin TATE-hankinnan parissa, eikä heillä ole välttämättä resursseja 
paneutua yksittäisiin projekteihin kovin tarkasti. TATE-valvojalla voisi olla annettavaa 
kumpaankin osa-alueeseen, ainakin toimintaa tukevana asiantuntijana. 
 
 
5.4 TATE-valvonnan kriittiset pisteet Bonavan prosessissa 
 
Bonavan oma tuotannon prosessi on vielä kehityksen alla ja eri aliprosessien sitoutumi-
nen isompaan kokonaisuuteen hakee muotoaan. Yhteen investointiin liittyy paljon eri toi-
mintoja yhtiön sisällä, joten yhtenäinen toimintatapa on ratkaisevan tärkeässä roolissa 
hankkeiden onnistumisen kannalta. Kuvassa 5 on esitetty Bonavan project-FLOW toi-
mintamalli, joka nostaa esiin investointiin liittyvät tärkeimmät tarkastuspisteet ja kassa-
virran kehittymisen investoinnin elinkaaren aikana. 
 
 
KUVA 5 Bonava project-FLOW toimintamalli (Bonava) 
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Investointi voi jakautua useaan projektiin eli rakennushankkeeseen. Toimintamallista on 
tehty myös tarkemmat toiminnoittain eritellyt kuvaukset. TATE-valvonnan osallistumi-
nen prosessiin ajoittuu pääasiassa tarkastuspisteiden TG2 ja TG6 välille. ToVa-käsikir-
jassa esiteltyjä tarkastuspisteitä voidaan soveltaa Bonavan prosessissa, jolloin on mah-
dollista saada aikaan sujuva tiedonkulku ja saumaton laadunvarmistus hankkeen alusta 
takuuajan tarkastuksiin saakka. 
 
Kuvassa 6 on esitetty TATE-valvonnan tärkeiden tarkastuspisteiden liittyminen Bonavan 
FLOW-toimintamalliin. Rakennushankkeen aikana työmaalla suoritetaan jatkuvaa laa-
dunvalvontaa asennustapatarkastuksien ja osavastaanottojen muodossa, ja liitteenä ole-
vaa TATE-asiantuntijan tarkastusasiakirjaa voidaan käyttää valvonnan työtä ohjaavana 
asiakirjana. 
 
 
KUVA 6. TATE-valvonnan tarkastuspisteet Bonavan toimintamallissa (Bonava) 
 
TATE-valvonnan tarkastukset jakautuvat seitsemään eri vaiheeseen, joista kaksi ensim-
mäistä painottuvat suunnittelunohjaukseen. Ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan oikeat 
lähtötiedot ja mahdolliset tilaajan erityistavoitteet järjestelmille. Tässä vaiheessa myös 
dokumentoidaan edellä mainitut asiat mahdollisimman tarkasti, heti kun ne on lukittu. 
Nämä tiedot toimivat myös suunnittelusopimusten laadinnan perusteina.  
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Toisen vaiheen tarkoitus on varmistua eri suunnitteluratkaisuiden toimivuudesta ja yh-
teensopivuudesta. Tässä vaiheessa käytännön työmaakokemus ja kustannusymmärrys 
ovat arvokkaita, koska huonot suunnitteluratkaisut ovat vielä verraten helposti muutetta-
vissa. Suunnitelmat tulisi olla tämän vaiheen lopussa valmiusasteeltaan sellaiset, että 
niillä voidaan hakea rakennuslupaa. 
 
Kolmas ja neljäs vaihe pitävät sisällään työmaan käynnistyksen sekä urakoitsijavalintoi-
hin ja hankintoihin liittyviä tehtäviä. Kolmannessa vaiheessa varmistetaan, että suunni-
telmista löytyy tarvittava tieto urakkakyselyjä ja hankintoja varten. Työpiirustukset ja -
selostukset tulee olla laadittu ja urakkarajat selkeästi esitetty. Alussa sovitut ja dokumen-
toidut tavoitteet ja lähtötiedot tulee olla selkeästi esitetty myös näissä asiakirjoissa. Myös 
selostus Bonavan vaatimista laadunvarmistamistoimista ja tarkastuksista olisi hyvä olla 
mukana jo tarjousasiakirjoissa. Neljännessä vaiheessa TATE-valvoja osallistuu mahdol-
lisesti urakkaneuvotteluihin ja tukee hankintaa muissakin taloteknisissä hankinnoissa. 
Työmaan käynnistyessä TATE-valvoja osallistuu aloituspalavereihin, ja varmistaa ura-
koitsijoiden resurssit ja aikataulujen yhteensovituksen. Vaiheiden neljä ja viisi välillä ta-
pahtuu isoin osa käytännön työstä. Tänä aikana tehdään normaaleja laadunvarmistukseen 
liittyviä toimenpiteitä. 
 
Vaiheet viisi ja kuusi liittyvät virheettömän luovutuksen ja mahdollisimman vähäisen 
reklamaatioiden määrän takaamiseen. Luovutukseen valmistautumiseen on syytä varata 
aikaa, jotta kaikki säädöt ja toimintakokeet voidaan suorittaa kunnolla. Tämä vaatii yh-
teistoimintaa urakoitsijoiden välillä ja hyvää työmaanjohtoa sekä valvontaa. Valvoja osal-
listuu luovutusvaiheen aikataulupalaveriin ja varmistaa urakoitsijoiden laadunvarmistus-
toimet. Toimintakokeissa varmistutaan järjestelmien suunnitelmien mukaisesta toimin-
nasta ja eri tekniikoiden yhteistoiminnasta. Vaiheessa kuusi varmistetaan, että kaikki ha-
vaitut virheet tulevat korjattua ennen varsinaista luovutusta ja, että viranomaisten varmis-
tustarkastukset suoritetaan määräysten mukaisesti. Valvoja varmistaa myös, että urakoit-
sijat antavat riittävän käytönopastuksen käyttöhenkilökunnalle.  
 
Vaiheeseen seitsemän liittyy takuuajan aikana ilmenevien reklamaatioiden käsittely ja 
mahdollisten, urakoitsijan vastuulla olevien, takuuajan huoltotoimenpiteiden valvonta. 
Sisälämpötilojen tarkastusmittaukset ja niiden mahdollisesti aiheuttamien säätöjen pöy-
täkirjat ym. mittausdokumentit tarkastetaan. TATE-valvoja osallistuu myös takuuajan 
tarkastuksiin ja vuosikorjauspalavereihin. 
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6 POHDINTA 
 
Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että taloteknisen valvonnan merkitys asuinraken-
nustuotannossa on korostumassa. Taloteknisten järjestelmien suunnitelmien mukainen 
toiminta on välttämätöntä niin asuinolosuhteiden, kuin energiatehokkuudenkin kannalta. 
Viranomaisvalvonta ja rakentamisen ohjausjärjestelmä eivät kata läheskään kaikkea sitä 
valvonnan tarvetta, jonka eri tekniikoiden yhteensovittaminen ja pitkälle viety automaatio 
toimiakseen asettavat. Viranomaisvalvonnan tarkoituksena on valvoa rakentamisen sää-
dösten mukaisuutta pääpiirteissään ja yleisellä tasolla. Varsinainen asumisoloihin ja tek-
niikan toimivuuteen liittyvä laadunvarmistus on rakennushankkeeseen ryhtyvän vas-
tuulla. 
 
Haastatteluiden pohjalta voidaan sanoa, että TATE-valvonnan kehittämiselle nykyistä 
yhteistoiminnallisempaan ja asiantuntevampaan suuntaan on selvästi tarvetta. Vanhakan-
taiset toimintamallit eivät saaneet kiitosta valvojilta, eikä rakennuttajilta. Rakennuspro-
sessin sujuvan etenemisen kannalta kaikkien hankkeen osapuolien tulisi nähdä roolinsa 
ja työnsä vaikutukset nykyistä laajemmin, eikä tyytyä katsomaan asioita vain omasta ka-
peasta perspektiivistään. TATE-valvojallakin tulisi olla hankkeeseen muutakin annetta-
vaa kuin vain asennusvirheiden osoittelu. Tällainen valvontatapa on ilmeisesti ollut aiem-
min valitettavan yleistä, ja on saattanut osaltaan vaikuttaa siihen, että valvoja ei edelleen-
kään ole kaivatuin henkilö työmaan arjessa.  
 
Suunnitteluratkaisuiden kommentointi ja kustannusohjaukseen liittyvät asiat vaativat 
TATE-valvojalta hieman nykyistä laajempaa osaamista. Samoin työn etenemisen arvi-
ointi ennakoivasti ja mahdollisten ongelmien havaitseminen ennen niiden konkreettista 
toteutumista, on haastava tehtävä. Tämä on kuitenkin aivan mahdollista, kun yhteistyö on 
tiivistä urakoitsijoiden ja valvonnan välillä. Asioiden läpikäyminen ja ongelmien selvit-
täminen mahdollistaa myös eräänlaisen palautejärjestelmän suunnittelunohjaukseen. Ura-
koitsijoidenkin ammattitaitoa kannattaa hyödyntää ja kerätä hyviä kehitysehdotuksia käy-
tännön näkökulmasta. 
 
TATE-valvontaa Bonavan tuotannon aliprosessina tulisi mielestäni lähteä venyttämään 
nykyistä laajemmalle, eli koko hankkeen kestolle. Viimeistään suunnitteluvaiheessa olisi 
hyvä käyttää TATE-valvojaa tai TATE-asiantuntijaa suunnitelmien kommentoimiseen ja 
tarkasteluun. Lisäksi varsinaisen valvontatyön tulisi keskittyä pääasiassa talotekniikan 
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toimivuuden kannalta olennaisimpiin seikkoihin. Ei liene tarkoituksenmukaista, että ta-
lotekniikka-alan asiantuntija tarkastelee noin sadassa asunnossa kerrallaan, että onko ha-
nat asennettu suoraan. Laadunvarmistustoimenpiteet tulee hoitaa ja näin varmistaa vir-
heettömät luovutukset, mutta tällaisiin pääasiassa visuaalisiin tarkastuksiin pystyy otta-
maan kantaa sellaisetkin henkilöt, joilla ei ole talotekniikan koulutusta tai asiantunte-
musta. Luovutusvaiheessa on suuri määrä erilaisia toimintakokeita ja säätöjä, joihin 
TATE-valvojan olisi syytä keskittyä. Valvontavastuiden jakaantumiseen ja lopputarkas-
tuksien pitämiseen olisi hyvä tehdä selkeä ja hyvin suunniteltu ohjeistus Bonavan tuotan-
nossa, ja se vaatisi lisäselvitystä nykyisistä lopputarkastuskäytänteistä. Tutkimuksen ai-
kana ilmeni, että käytänteet hieman vaihtelevat tapauskohtaisesti. Toinen tutkimuksen ai-
kana esille noussut lisäselvityksen aihe koskee TATE-valvojan roolia suunnittelunoh-
jauksessa ja hankinnan tukena. Olisi hyvä selvittää, että millaisia hyötyjä tällaisella 
TATE-asiantuntija -toimenkuvalla voitaisiin saavuttaa. Selvityksessä tulisi ottaa huomi-
oon myös TATE-valvonta- sekä suunnittelunohjausresurssien tarve, sekä TATE-hankin-
nan toimenkuvan liittyminen TATE-asiantuntijan tehtäviin. 
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Liite 2. Tate-asiantuntijan tarkastusasiakirja    1(3) 
 
 
      
 
       
 
 
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
Toimenpide
 pvm Liite Suorittanut 
Rakentamisen valmistelu
YLEISET
Rakennusvalvonnan aloituskokous
Työaikataulu 
Laatusuunnitelma 
Suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä
Selvitys tonttialueen putkijohdoista
Selvitys tonttialueen kaapeleista
KVV-vastaava työnjohtaja 
IV-vastaava työnjohtaja
Kaukolämmön liittymäsopimus
Vesiliittymäsopimus
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
Suunnitelmat, urakoitsija
VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
Suunnitelmat, urakoitsija
LV-aloituskokous
ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT
Suunnitelmat, urakoitsija
IV-aloituskokous
AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
Suunnitelmat, urakoitsija
SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
Suunnitelmat, urakoitsija
Huomautukset
TaTe-asiantuntijan tarkastuslista; rakennusvaihe
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      2(3) 
 
Rakentaminen
YLEISET
KPH-elementtien asennustarkastus
Elpo-hormielementtien asennustarkastus
IV-tuotteiden kelpoisuuden tarkastus
LVV-tuotteiden kelpoisuuden tarkastus
Reititys/törmäilypalaveri; urakoitsijat
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
Lämpöjohtojen asennustapatarkastus
Lämpöverkoston huuhtelu ja painekoe
linjasäätö– ja patterivent. esisäädöt
Lämmönjakokeskuksen käyttöönottotarkastus
Lämpökanaalien asennusten tarkastus LVI-tekn.
Lattialämmityksen  asennuskatselmus
Lattialaämmityksen tiiviyskoe (osastoittain)
Lattialämmityspiirien suunnitelman mukaisuus 
Lämpöjohtojen eristykset
VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
Ulkopuoliset vesijohdot ja viemärit kaivoineen
Piha-alueiden ja kattojen sadevesiviemäröinti
Pohjaviemärien asennustapa, kannakointi
Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoihin (jv, sv)
Ulkoviemäreiden asennustapa
Pohja- ja ulkoviemärien videokuvaus
Pystyviemäreiden videokuvaus
Pohjakerroksen runkojohdot
LVV-johtojen nousulinjojen asennustapatarkastus
LVV-johtojen nousulinjojen tarkastus
vesijohtojen eristykset
Vesijohtoverkoston painekoe
Käyttövesiverkoston virtaamien säätö
Vesi- ja viemärijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet
Vesijohtoverkoston huuhtelu
Vesi- ja viemärikalusteet, asennustapatarkastus
LVI-tarkastusluukut / tekniikkakomerot
WC- ja kh.putkilinj. ja laiteasenn. tark. 1. huon.osalta
Vesijohtolinjojen vuodonilmaisimien asennustarkastus
VSS kohdalla olevien LVIS-asennusten tiiveys
ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT
IV-kanavien asennustapatarkastus
Kanaviston laitteet ja tarvikkeet
Kanaviston lämpö-, palo- ja äänieristykset
IV-kanavien tiiveyden mittaus
IV-hormien läpimenojen tiiveyden tarkastus
Pääte-elimet
Väestönsuojien ilmanvaihtolaitteet
Yläpohjan IV-kanavien eristys
IV-koneiden asennustapa, ääni– ja lämpöerist.
Kanavien puhdistus, tarkastusluukut
IV-hormikatselmus
AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
Asennusten suunnitelmien mukaisuus
SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
Ulkopuolisten kaapelointien sijainnit
Asennustapatarkastus nousukaapelit
Asennustapatarkastus asunnot
Yleiskaapelointi
Antenniverkko
Vedenkulutusmittaus 
MUUT JÄRJESTELMÄT
Savunpoistojärjestelmän asennukset
Ovipuhelinjärjestelmän asennustarkastus
Viilennyslaitteet/vedenjäähdytyskoneet
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      3(3) 
 
Luovutusvalmius ja toimintakokeet
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
Säätö: lämmitysverkoston tasapainotus
Lämmönsiirtimen virityspöytäkirja
Itselleluovutus: lämpötyöt
Toimintakoe: lämmitysjärjestelmä
Luovutusdokumentit
VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
Käyttövesiverkoston virtaamien säätö
Paineenalennusventtiilin asettelu/Paineenkorotuksen säätö
Itselleluovutus: vesi- ja viemärityöt
Toimintakoe: vesi- ja viemärijärjestelmä
Vesimittareiden tarkastus/kalibrointi
Luovutusdokumentit
ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT
IV-järjestelmien puhtaus
Säätö: ilmamäärien mittaus ja säätö
Itselleluovutus: ilmanvaihtotyöt
Toimintakoe:  ilmanvaihto
Luovutusdokumentit
SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
Todistus kWh-mittausten oikeellisuudesta urakoitsijalta
Sähköjen käyttöönottomittaukse
Luovutusdokumentit
MUUT JÄRJESTELMÄT
Toimintakoe: automaatio- ja tietojärjestelmät
Toimintakoe: viilennys
Toimintakoe: yhteiskoekäyttö
Käytönopastukset; kaikki järjestelmät
Savunpoistojärjestelmät
Ovipuhelinjärjestelmän testaus
Palovaroittimien testaus
Luovutusdokumentit
Hissin luovutusdokumentit
Varmennustarkastukset
Kaukolämpölaitoksen tarkastus
Paloviranomaisen tarkastus
KVV-töiden lopputarkastus
IV-töiden lopputarkastus
Rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus
Suunnittelijoiden tarkastus: LVI
Sähkö varmennustarkastus
Luovutus/vastaanotto
Valvojan ennakkotarkastus / sisäpuoliset työt
Valvojan ennakkotarkastus / ulkopuoliset työt
Vastaanottokatselmus
Asukastarkastukset / sisäpuoliset työt
